5. melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESITO

A Kozbeszerzések Tanacsanak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesités:
http://www.kozbeszerzes.hu

Tajékoztatd a szerzédés modositasarol

A Kozbeszerzések Tanacsa (Szerkesztdbizottsaga) tolti ki

A hirdetmény kézhezvételének datuma

KE nyilvantartasi szam
I. SZAKASZ: A SZERZODES ALANYAI

I.1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél neve és cime

Hivatalos név: Heves Megyei Onkormanyzat
Postai cim: Kossuth L. u. 9.

Varos/Kozség: Eger

Postai iranyitészam: 3300

Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett: Beruhazasi és Teruletfejlesztési Osztaly
Telefon: 36/521-330

E-mail: ekozbesz@hevesmegye.hu

Fax: 36/521-331

Az ajanlatkérd altalanos cime (URL): www.hevesmegye.hu
A felhasznal6i oldal cime (URL):

(E szakaszbdl sziikség esetén tobb példany
hasznalhatd)
1.2) A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél neve és cime

Hivatalos név: TUS Epitész Tervezd Kft.
Postai cim: Kekfestd ut 32.
Varos/Kdzség: Budapest

Postai iranyitészam: 1037

Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok):

Cimzett:

Telefon: 1/3261880

E-mail: tus@t-online.hu

Fax: 1/3261880

Az ajanlattevé altalanos cime (URL):

(E szakaszbdl szukség esetén tobb példany hasznalhato)

1.3.) Az ajanlatkérd tipusa

Kézponti szintl

Kdzszolgaltatd

Regionalis/helyi szintl x

Tamogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)—c) pont]
Kbzjogi szervezet



Egyéb

1.4.) Az ajanlatkéré tevékenységi kore

1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajanlatkérok esetén
xAltalanos koézszolgaltatasok

Lakasszolgaltatas és k6zdsségi rekreacio

Védelem

Szocialis védelem

Kdzrend és biztonsag

Szabadidé, kultura és vallas

Kdérnyezetvédelem

Oktatas

Gazdasagi és pénzugyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségugy

1.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajanlatkérok esetén
Viz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gaz- és héenergia termelése, szallitasa és elosztasa

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Foldgaz és kéolaj feltarasa és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és mas szilard tuzeléanyagok feltarasa és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasuti szolgaltatasok

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Varosi vasuti, villamos-, trolibusz- vagy autébusz szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repulétéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikotdi tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgaltatasok

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I1.1) Meghatarozas

11.1.1 ) Az ajanlatkéré altal a szerz6déshez rendelt elnevezés

» Szervezeti és infrastrukturalis megujulas - Markhot Ferenc Kérhaz’ cimi
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonositdé szamu palyazathoz kapcsolddé kiviteli
tervdokumentacidjanak elkészitése”

[1.1.2) A szerz8dés tipusa, valamint a teljesités helye ( Csak azt a kategoriat
valassza — épitési beruhazas,arubeszerzés vagy szolgaltatas —, amelyik leginkabb
megfelel a szerz6dés vagy a kdzbeszerzés(ei) targyanak)

a)

Epitési beruhazas

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, barmilyen eszkdzzel, moédon, az ajanlatkéré altal meghatarozott
kovetelIményeknek megfeleléen

Epitési koncesszié

A teljesités helye

NUTS-kod

b)

Arubeszerzés

Adasvétel

Lizing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinacioja/Egyéb

A teljesités helye

NUTS-kod

c)

xSzolgaltatas

Szolgaltatasi kategéria 12

(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgaltatasi koncesszid

A teljesités helye

Eger

NUTS-kod HU312

[1.1.3) A szerz6déskotés idépontja

Datum: 2010/08/30 (év/hé/nap)

[1.1.4) A szerz6dés targya és mennyisége

"Szervezeti és infrastrukturalis megujulas — Markhot Ferenc Kérhaz” cimi
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonositdé szamu palyazathoz kapcsolddo kiviteli
tervdokumentacio elkészitése”

Teljes mennyiség:

* az alabbi részletezés szerint a kiviteli tervek készitése a 290/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet szerinti tartalommal [a kiviteli tervek alapjan ajanlatkérd le kivanja
bonyolitani a kivitelez6 szervezet kivalasztasara iranyulé kdzbeszerzési eljarast
a Kbt. el6irasai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell feleljenek az épitési
beruhazasok kdzbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl szolé 162/2004.
(V. 21.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. 58. §-a vonatkozo el6irasainak];

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas épitészeti kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban kivitelez6 kivalasztasara is
alkalmas statikai kiviteli terv 20 példanyban és elektronikus adathordozén (CD/DVD)
3 példanyban

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas épuletgépész kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas elektromos kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas hirkdzlési terv 20 példanyban és elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas biztonsagtehcnikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozé6n (CD/DVD) 3 példanyban



- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas belséépitészeti terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban

- kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas orvos-technikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban

- a meglévd konyhaépulet tizvédelmi és statikai felllvizsgalata 20 példanyban és
elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban

- sugarvédelmi engedélyezéshez szikséges miszaki tervek 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

* a kivitelez6 kivalasztasara iranyulo kdzbeszerzési eljaras menetében részvétel a
kiegészitd tajékoztatas megvalaszolasaban

* a kivitelezés idészakaban (2011. 01. 01. — 2012. 09. 15.) legalabb havonta egy
alkalommal — illetve szlkség szerint — részvétel a kooperacids értekezleteken, az
ott felmerult szerkezetegyeztetések, terv- és adategyeztetések, tervmodositasok
elvégzése

* A kivitelezést kdvetd garancialis id6szakban tervezéi felligyelet ellatasa az éves
garancialis bejarasok alkalmaval, illetve szukség szerint

* a beruhazassal érintett terlletek parkositasi, kozm( és kdzlekedési terveinek
elkésztése; 20 példanyban és elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban;
* arazatlan koltségvetés (szakagankénti bontassal, munkanemenkénti 6sszesitével,
f6osszesitével, elektronikus valtozatban is) 20 példanyban és elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban;

* arazott tervezdbi koltségvetés (az arazatlan koltségvetési kiirassal azonos
formatumban és miszaki tartalommal) 5 példanyban és elektronikus adathordozén
(CD/DVD) 3 példanyban.

» k6zmU egyeztetések dokumentacioja

* szukség esetén hatdésagi jovahagyasok beszerzése

[1.1.5) K6zos Kdzbeszerzési Szojegyzék (CPV)

F6 szb6jegyzek Kiegészitd szojeqgyzék
F6 targy: 71320000-7
Tovabbi
targyak:

[1.2) A kbzbeszerzés értéke

Az ellenszolgaltatas dsszege

(A szerzddés szerinti dsszértéket kérjuk megadni, az 6sszes szerzbdést, részt és
opciot beleértve)

Erték (arab szammal) 119.250.000

Pénznem HUF

AFA nélkil

AFA-val x

AFA (%) 25, 0

11.3) A szerzédés idétartama

Az idétartam honap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerz6dés megkotésétdl szamitva)
VAGY: kezdés 2010/08/30 (év/hd/nap)

befejezés (év/hd/nap)

VAGY: a teljesités hatarideje

a)



a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél altali teljesités hatarideje: (év/hd/nap)
b)
ajanlatkéréként szerz6dé fél altali teljesités hatarideje: (év/hdé/nap)
A szerzddés hatarozatlan id6tartamra szél? nem
ll. SZAKASZ: ELJARAS
l11.1) Az eljaras fajtaja
[11.11.1) Az eljaras fajtaja
l11.1.1.1) A kdzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljarast]
Nyilt
Meghivasos
Gyorsitott meghivasos
Versenyparbeszéd
Hirdetmény kdzzétételével induld targyalasos
Gyorsitott targyalasos
xHirdetmény nélkulli targyalasos
Keretmegallapodasos eljaras
[11.11.1.2) A kdzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén
Nyilt
Meghivasos
Id6szakos el6zetes tajékoztatot tartalmazd hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
El6émindsitési hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
Hirdetmény kdzzétételével induld targyalasos
Hirdetmény nélkuli targyalasos
Id6szakos el6zetes tajékoztatot tartalmazd hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
El6émindsitési hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
Keretmegallapodasos
[11.1.1.3) A k6zbeszerzési torvény harmadik része szerinti eljaras esetén (egyszeri
eljaras)
Hirdetménnyel induld, targyalas nélkuli
Hirdetménnyel induld, targyalasos
Hirdetmény nélkul induld, targyalasos
[11.2) Biralati szempontok
[11.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelét jeldlje meg)
A legalacsonyabb 6sszegl ellenszolgaltatas x
VAGY
Az Osszességében legelbnydsebb ajanlat
a kovetkezb részszempontok alapjan
Szempont Sulyszam
I11.3) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos korabbi
kozzétételekre/tajékoztatasra
[11.3.1) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a HL-ben: /S -
ES/VAGY
A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: (év/hé/nap)
A hirdetmény szama a KE-ben: / (KE-szam/évszam)



[11.3.2) Hirdetmény kozzététele nélkili eljaras esetén az ajanlattételi felhivas
megkuldésének, illetbleg a Kdzbeszerzési Dontbbizottsag tajékoztatdsanak napja
Datum: 2010/07/15 (év/hé/nap)

[11.3.3) Hivatkozas az eljaras eredményérél szolé tajékoztatot tartalmazo
hirdetményre

A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)

A hirdetmény szama a HL-ben: /S -

ES / VAGY

A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: 2010/09/22 (év/hé/nap)

A hirdetmény szama a KE-ben: 24177 / 2010 (KE-szam/évszam)

IV. SZAKASZ: A SZERZODES MODOSITASA

IV.1.1)

A szerzddés moddositasa érint-e biralati szempont szerinti szerzédéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerz6dés mddositasanak tartalma (megadva az eredeti szerzé6déses
feltételt is):

Eredeti:

3. Tervezb jelen szerz6dés alapjan a kdvetkezé dokumentumok elkészitésére és
megrendel6 részére torténd atadasara koteles:

* az alabbi részletezés szerint a kiviteli tervek a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
szerinti tartalommal [a kiviteli tervek alapjan ajanlatkérd le kivanja bonyolitani

a kivitelezd szervezet kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljarast a Kbt.
el6irasai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell feleljenek az épitési beruhazasok
kdzbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl szolé 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet, valamint a Kbt. 58. §-a vonatkozo el6irasainak];

a., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas épitészeti kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban kivitelez6 kivalasztasara is
alkalmas statikai kiviteli terv 20 példanyban és elektronikus adathordozén (CD/DVD)
3 példanyban

b., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas épuletgépész kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

c., kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas elektromos kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

d., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas hirkozlési terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

e., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas biztonsagtechnikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

f., kivitelezb kivalasztasara is alkalmas bels6épitészeti terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

g., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas orvos-technikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

h., a meglévé konyhaépllet tlizvédelmi és statikai felllvizsgalata 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

i., sugarvedelmi engedélyezéshez szukséges miszaki tervek 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

j-, a kivitelezé kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras menetében részvétel a
kiegészitd tajékoztatas megvalaszolasaban

k., a beruhazassal érintett terlletek parkositasi, kozmU és kdzlekedési terveinek
elkésztése; 20 példanyban és elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban;



l., arazatlan koltségvetés (szakagankénti bontassal, munkanemenkénti
Osszesitdvel, f60sszesitével, elektronikus valtozatban is) 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban;

m., arazott tervezdi koltségvetés (az arazatlan koltségvetési kiirassal azonos
formatumban és miszaki tartalommal) 5 példanyban és elektronikus adathordozén
(CD/DVD) 3 példanyban;

n., kbzmi egyeztetések dokumentacioja;

0., szUkség esetén hatésagi jovahagyasok beszerzése.

Tervez6 koteles a kiviteli tervet a Megrendeld részére bemutatni. A nyertes

tervezd lefolytatja a kdzm( egyeztetéseket, dokumentalja azt, elvégzi a kozm
adatbeszerzéseket, sziukség esetén elvégzi a tervezést elbsegité kdzmifeltarast.
Szikség esetén beszerzi az illetékes hatdésagok jovahagyasat, elvégzi az ezzel
0sszefuggésben felmerulé hianypétlasokat.

A tervez6 legalabb havonta egy alkalommal a kivitelezés idészakaban (2011. 01.
01.—-2012. 09. 15. kdzo6tt) koteles részt venni — max. 35 kooperacids értekezleten és
elvégezni az ott felmerllt szerkezetegyeztetéseket, terv és adategyeztetéseket.
Tervez6 koteles a kivitelezést kovetd garancialis idészakban tervezdi felugyeletet
ellatni, az éves garancialis bejarasok alkalmaval, illetve szlkség szerint.

A kbzbeszerzési mlszaki leirast ugy kell elkésziteni, hogy az megfejeljen a

Kbt. 58. §-aban foglalt kdvetelményeknek, az biztositsa a fogyatékos emberek
szolgaltatasokhoz valo egyenl6 esélyl hozzaférését, a kozbeszerzés kiirasa szerint
az esélyegyenl6séget és a k6zosségi joggal valé 6sszeegyeztethetéséget.
Médositott:

»3. lervezd jelen szerz6dés alapjan a kdvetkez6 dokumentumok elkészitésére és
megrendel6 részére torténd atadasara koteles:

* az alabbi részletezés szerint a kiviteli tervek a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
szerinti tartalommal [a kiviteli tervek alapjan ajanlatkérd le kivanja bonyolitani

a kivitelezd szervezet kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljarast a Kbt.
el6irasai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell feleljenek az épitési beruhazasok
kdzbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl szolé 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet, valamint a Kbt. 58. §-a vonatkozo el6irasainak];

a., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas épitészeti kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban kivitelez6 kivalasztasara is
alkalmas statikai kiviteli terv 20 példanyban és elektronikus adathordozén (CD/DVD)
3 példanyban

b., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas épuletgépész kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

c., kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas elektromos kiviteli terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

d., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas hirkozlési terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

e., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas biztonsagtechnikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

f., kivitelez6 kivalasztasara is alkalmas belséépitészeti terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

g., kivitelezd kivalasztasara is alkalmas orvos-technikai terv 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban



h., a meglévé konyhaépllet tlizvédelmi és statikai felllvizsgalata 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

i., sugarvedelmi engedélyezéshez szukséges miszaki tervek 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban

j-, a kivitelezb kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras menetében részvétel a
kiegészitd tajékoztatas megvalaszolasaban

k., a beruhazassal érintett terlletek parkositasi, kozm( és kdzlekedési terveinek
elkésztése; 20 példanyban és elektronikus adathordozon (CD/DVD) 3 példanyban;
l., arazatlan koltségvetés (szakagankénti bontdssal, munkanemenkénti
Osszesitdvel, foOsszesitbvel, elektronikus valtozatban is) 20 példanyban és
elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 példanyban;

m., arazott tervezdi koltségvetés (az arazatlan koltségvetési kiirassal azonos
formatumban és miszaki tartalommal) 5 példanyban és elektronikus adathordozén
(CD/DVD) 3 példanyban;

n., kbzmi egyeztetések dokumentacioja;

0., szUkség esetén hatésagi jovahagyasok beszerzése.

Tervez6 koteles a kiviteli tervet a Megrendeld részére bemutatni. A nyertes

tervezd lefolytatja a kdzmU-egyeztetéseket, dokumentalja azt, elvégzi a kézmdi
adatbeszerzéseket, sziukség esetén elvégzi a tervezést elbsegité kdzmifeltarast.
Szukség esetén beszerzi az illetékes hatosagok jovahagyasat, elvégzi az ezzel
O0sszefuggésben felmerulé hianypétlasokat. A tételes koltségvetési kiirast TERC
koltségvetés- tervezd programban szallitja a tervezd, de vallalja annak pdf, excell
programra torténd atkonvertalasat is. A tervek PDF vagy JPG formatumban is
megtekintheté mdédon készllnek el.

A tervez6 legalabb havonta egy alkalommal a kivitelezés idészakaban (2011. 06.
01.—-2012. 08. 15. kdzo6tt) koteles részt venni — max. 35 kooperacids értekezleten
és elvégezni az ott felmertlt szerkezetegyeztetéseket, terv és adategyeztetéseket.
A 35 kooperacios napon felil — amennyiben abba nem fér bele — tervez6 részt vesz
a kdzbeszerzéssel 6sszefliggd szakmai egyeztetéseken, valamint a miszerek,
gépek pontos helyének ismeretében elkészitend6 fedvényterv egyeztetésein (a 35
mérndki napba nem szamit bele a fedvényterv elkészitésre toltott mérndknap, illetve
a kézbeszerzési konzultacion torténd részvételek napja.).

Tervez6 koteles a kivitelezést kovetd garancialis idészakban tervezdi felugyeletet
ellatni, az éves garancialis bejarasok alkalmaval, illetve szlkség szerint.

A kozbeszerzési mlszaki leirast ugy kell elkésziteni, hogy az megfeleljen a

Kbt. 58. §-aban foglalt kdvetelményeknek, az biztositsa a fogyatékos emberek
szolgaltatasokhoz vald egyenld esélyl hozzaférését, a kdzbeszerzés kiirasa szerint
az esélyegyenl6séget és a kozosségi joggal valé dsszeegyeztethetéséget. A
kiviteli tervek atadasa el6tt tervez6 koteles a terveket esélyegyenléségi szakértével
ellenjegyeztetni.

A kiviteli tervek atadasanak- atvételének feltétele, hogy azokra a tervellenér
teljességi nyilatkozatot adjon. Megrendeld biztositja, hogy a tervellenér az elsé
munkarészre 5 napon, a masodik és harmadik munkarészre 10 napon belll megadija
a véleményeltérési vagy tervjbvahagyasi nyilatkozatot.”

Eredeti:

4. A kiviteli tervdokumentacié elkészitésére teljesitési hataridé:



|. munkarész hatarideje: a h., i., és k., pontok valamint az R1 épuletszarny Kkiviteli
terve, tovabba a K épulet (volt konyha) Uj szerkezeti statikai kiviteli tervek: a jelen
szerz6dés hatalybalépését kdvetd 30 napon belll.

Il. munkarész hatarideje: minden tovabbi tervezési munka atadasa jelen szerz6dés
hatalybalépését kdvetd 90 napon belll.

Médositott:

»4. 1. munkarész hatarideje: a h., i., és k., pontok valamint az R1 épuletszarny kiviteli
terve, tovabba a K épllet (volt konyha) Uj szerkezeti statikai kiviteli tervek: 2010.
december 15.

Il. munkarész hatarideje: a modositott szakmai program leegyeztetése, a modositott
szakmai program alapjan a szikséges hatdsagi egyeztetések lefolytatasa

és a modositassal érintett részekre vonatkoz6 modositott épitési engedélyes
dokumentacio leszallitdsa: 2011. januar 31..

lll. munkarész hatarideje: minden tovabbi tervezési munka 2011. februar 28.. Erre
a napra minden érintett szakhatdsag véleményét be kell csatolni a kiviteli tervre
vonatkozoan.”

Eredeti:

6. Ha a tervdokumentacio elkészitéséhez jelen szerz6dés megkotésekor nem
ismert és ezért a megrendeld altal nem szolgaltatott, illetve a szerzédésben fel
nem tlntetett tovabbi adatszolgaltatas valik szikségessé, megrendeld - a tervez6
felszolitasatol szamitott 48 6ran belll - az adatokat a tervezd rendelkezésére
bocsatja, illetve a szlkséges intézkedéseket megteszi.

Megrendel6 Tervezd rendelkezésére bocsatja a szerzédés alairasatédl szamitott 15
napon belll a meglévé és attelepitendd gépek, berendezések teljes korl miszaki
adatait és azok miszaki allapotanak megjeldlésével.

A 3. pontban felsorolt tervezési feladatok az un. ,hirkdzlési és informatikai terv”
készitéséhez szikséges, Tervezé altal atadott berendezési tervekben az informatikai
csatlakozasi pontokat Megrendeld a berendezési terv atadasa utan 15 napon beldl
megadja.

Médositott:

,0. Ha a tervdokumentacié elkészitéséhez jelen szerz6dés megkotésekor nem
ismert és ezért a megrendeld altal nem szolgaltatott, illetve a szerzédésben fel
nem tlntetett tovabbi adatszolgaltatas valik szikségessé, megrendeld - a tervez6
felszolitasatol szamitott 48 6ran belll - az adatokat a tervezd rendelkezésére
bocsatja, illetve a szlkséges intézkedéseket megteszi.

Megrendel6 Tervez6 rendelkezésére bocsatja 2010. december 20-ig a meglévd

és attelepitendd gépek, berendezések teljes korli miszaki adatait és azok miszaki
allapotanak megjeldlésével.

A 3. pontban felsorolt tervezési feladatok az un. ,hirkdzlési és informatikai terv”
készitéséhez szikséges, Tervezé altal atadott berendezési tervekben az informatikai
csatlakozasi pontokat Megrendeld a berendezési terv atadasa utan 15 napon beldl
megadja.

Tervez6 vallalja, hogy a beszerzendd Uj eszkdzok, berendezések szallitdi és
tipusai ismeretében téritésmentesen ellenszolgaltatas nélkil elkésziti a telepitéssel
érintett terlletek fedvénytervét a véglegesen atadott beszerzendé eszkdzok
specifikaciéjanak atadasat kdoveté 15 napon belul.”

Eredeti:



11. Amennyiben a jelen szerz8dés 2. és 3. pontjaban rogzitett kdtelezettség
teljesitése tervezd hibajabdl meghiusul, ebben az esetben koteles a megrendelé
részére a megbizasi dij 10%-at megfizetni, valamint megrendel6 jogosult a
tervezével szemben a meghiusulasi kotbér mértékét érvényesiteni.

Teljesitési biztositék: Tervezd a szerzédési dij 5 %-anak megfelelé bankgaranciat
biztosit Megrendeld javara, a szerzddési teljesités idészakara a végszamla
kifizetéséig.

Médositott:

»,11. Amennyiben a jelen szerzddés 2. és 3. pontjaban rogzitett kdtelezettség
teljesitése tervezd hibajabdl meghiusul, ebben az esetben koteles a megrendelé
részére a megbizasi dij 10%-at megfizetni, valamint megrendel jogosult a
tervezével szemben a meghiusulasi kotbér mértékét érvényesiteni.

Teljesitési biztositék: Tervez6 a teljesitési biztositékot valasztasa szerint az alabbiak
szerint teljesitheti:

« 5 millié Ft 6sszegd teljesitési biztositék atutalasa Megrendel6 projekt
szamlaszamara 2011. januar 31-ig, melynek 2011. februar 28-ig, illetve a

targyi létesitmény komplett kiviteli terveire vonatkozo tervellenéri jegyz6kdnyv
atadasaig kell rendelkezésre allnia. Megrendel6 ezt kdvetéen haladéktalanul
visszautalja a teljesitési biztositékot a Tervezé Volksbank Zrt. Banknal vezetett
14100244-16202149-01000000 bankszamlajara.

Felel6sségbiztositas: tervezd a sikeres hasznalatbavételi eljaras lefolytatasaig

a megrendeldre nevesitett, illetve engedményezett 50 millié Ft 6sszegu
felel6sségbiztositast kot, amely dokumentum a szerzédés mellékletét képezi.”
Eredeti:

16. Tervezét a jelen szerz6désben rogzitett feladat elvégzéséért nettd
95.400.000,-Ft + AFA azaz nett6 kilencvenétmillio-négyszazezer forint + AFA forint
tervezési dij illeti meg. A tervezési dij magaban foglalja a tervez6 valamennyi
koltségeét..

Tervez6 a tervezéi dij 45%-aig 1 db részszamla benyujtasara jogosult a jelen
szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott miszaki tartalommal ellatott kiviteli
tervdokumentacio és a terv ellenéri jegyz6konyv atadasa utan, és a tervezdi dij
fennmaradd 55%-a 6sszegére 1 db végszamla benyujtasara jogosult a targyi
létesitmény kiviteli terveinek atadasat kovet6 tervellendri jegyz6konyv atadasa utan.
A résszamla a tervezéi dij 45 %-anak mértékéig az R1 jell épullet komplett kiviteli
és a K jell épllet szerkezeti tervei valamint a 4. pont I. munkarészének atadasat
kovetben aktudlis, melynek hatarideje a 4. pontban rogzitetteknek megfeleléen.
Médositott:

,16. Tervezdt a jelen szerz6désben rogzitett feladat elvégzéséért nettd
95.400.000,-Ft + AFA azaz nett6 kilencvenétmillio-négyszazezer forint + AFA forint
tervezési dij illeti meg. A tervezési dij magaban foglalja a tervezd valamennyi
koltségét.

Tervez6 a tervezéi dij 95%-aig 3 db részszamla benyujtasara jogosult. 45 %
mértékéig az els6 munkarész utan, a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott
miszaki tartalommal ellatott kiviteli tervdokumentacio és a terv ellendri jegyz6konyv
atadasa utan. Tovabbi 30 % mértékig a masodik munkarész teljesitése utan. Tervezd
a tervezdi dij fennmaradd 20% mértékig a lll. munkarész utan, a jelen szerzédés 3.
pontjaban meghatarozott miszaki tartalommal ellatott kiviteli tervdokumentacio és



a tervellenéri jegyz6konyv atadasa utan. Tervezd az 5 % 6sszegi 1 db végszamla
benyujtasara jogosult a targyi létesitmény hasznalatbavételi engedélye kiadasa utan.
Az elsé6 résszamla a tervezdi dij 45 %-anak mértékéig az R1 jell épulet komplett
kiviteli és a K jelU épulet szerkezeti tervei valamint a 4. pont |. munkarészének
atadasat kovetden aktualis, melynek hatarideje a 4. pontban rogzitetteknek
megfelelben.”

Eredeti:

17. Megrendel6 a tervezési dij 6sszegét jelen szerz6dés 3-es és 16-as pontjaban
meghatarozott dokumentum teljes korl, hianytalan atadasat kovetdé 60 napon beldl
koteles a tervez6 Volksbank Zrt Banknal vezetett 14100244-16202149-01000000
szamu bankszamlajara torténd atutalassal tervezé részére megfizetni.

Médositott:

,17. A megvaldsitas pénzlgyi fedezetét megrendeld részben sajat forrasbdl,
részben Eurdpai Unids forrasbadl elnyert tamogatasbadl biztositja. A tamogatasbal
megvalosuld pénzugyi teljesités szallitéi finanszirozas alapjan torténik. Ebben a
finanszirozasi formaban a szamla tAmogatasra esé része kozvetlendl a szallitbnak
kerdl kifizetésre a tdmogatasok fogadasahoz kapcsolédd pénziugyi lebonyolitasi és
ellenérzési rendszerek kialakitasarol szolé 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint.

Megrendel6 a leigazolt szamlahoz kapcsolodd 10 % sajaterd részt max. 30

napon belul atutalassal kiegyenliti Tervez6 Volksbank Zrt. Banknal vezetett
14100244-16202149-01000000 bankszamlajara, mig a szallitéi finanszirozashoz
kapcsolddo elszamolast max. 30 napon belll benyujtja a Kézrem(ikodé
Szervezethez.

A szamla cimzése: Heves Megyei Onkormanyzat 3300 Eger, Kossuth u. 9.

A nem a fenti helyen benyujtott szamlara kifizetés nem teljesithetd, ezekben az
esetekben a megrendeld fizetési késedelme kizart.”

Eredeti:

24. Megrendeld részérdl a teljesités igazolasara és jognyilatkozat-tételre
................ jogosult.

Médositott:

.24. Megrendel6 részérdl a teljesités igazolasara és jognyilatkozat-tételre Horvath
Laszl6 a Heves Megyei Onkormanyzat Kézgytilésének Elndke jogosult.”

IV.1.3) A modositas indoka:

A tdmogatasi szerz6dés alairasaval és a szakmai program mddosulasa miatt
szukségesseé valo kiegészitések, hataridé pontositasok atvezetése.

IV.1.4) A szerz6dés modositasanak idépontja

Datum: 2010/12/06 (év/hd/nap)

V. szakasz: kiegészit6é informaciok

V.1) Egyéb informacidk:

V.2) A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél nyilatkozata:

A fentiekkel egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladasanak datuma: 2011/02/10 (év/hé/nap)



